






วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้า หมาย	ผลการดำเนินการ	ผลวิเคราะห์/ ประเมิน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
1. การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)	งบ ดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)	100%		80%	เป็นไปตามเป้าหมาย	การวางแผนที่ดี กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
2. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	งบ ดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	100%		70%	เป็นไปตามเป้าหมาย	การวางแผนที่ดี กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
3. การปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	งบ ดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	100%		60%	เป็นไปตามเป้าหมาย	การวางแผนที่ดี กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์	งบ ดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์	100%		75%	เป็นไปตามเป้าหมาย	การวางแผนที่ดี กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
5. การบริหารงบประมาณ	1,756,150	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	98%		65.47 %	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. เร่งรัด และกำกับ การเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย 2. ติดตาม และ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายในระบบ GFMIS ทุกสัปดาห์

การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้า หมาย	ผลการดำเนินการ	ผลวิเคราะห์/ ประเมิน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ			
1. การดำเนินการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44) วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดกรมปศุสัตว์และ ตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ (ตาม ม.44) ไปสู่สำนัก/กอง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลคะแนนการดำเนินงานตาม มาตรการฯ อยู่ในระดับ มาตรฐาน	งบ ดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการ ดำเนินการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)	100%	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #f08080;">ต่ำกว่าเป้าหมาย</td> <td style="background-color: #fff2cc;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td style="background-color: #c6e0b4;">เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> </table> <p>หลักฐานประกอบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตาม ม.44 ครั้งที่ 2/2560 ตัวชี้วัด Functional base และ Potential base วันที่ 10 ต.ค. 60 จัดประชุมชี้แจงแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 10 พ.ย. 60 ส่งแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 15 พ.ย. 60 ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ข้อเสนอการพัฒนา นวัตกรรม ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการฯ วันที่ 30 พ.ย. 60 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงกรอบการ ประเมินผลฯ วันที่ 13 - 15 ธ.ค. 60 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการ ประเมินผลฯ วันที่ 31 ม.ค. 61 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน วันที่ 9 เม.ย. 61 รายงานผลรอบ 6 เดือน ในระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 20 เม.ย. 61 “ระดับคุณภาพ” 	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	-	
	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย							
	กิจกรรม	% ความสำเร็จ								
	1. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	5								
	2. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติ ราชการประจำปี	10								
	3. จัดทำกรอบการประเมินผลประจำปีและรายละเอียดตัวชี้วัด	10								
	4. ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ไปยังสำนัก/ กอง	15								
	5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน	15								
	6. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดผลการดำเนินงาน	15								
	7. จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 1	10								
8. จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 2	10									
9. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจำปี (Site Visit)	10									
รวม	100									



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้า หมาย	ผลการดำเนินการ	ผลวิเคราะห์/ ประเมิน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ			
2. การจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการของ หน่วยงานภายใน กรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาการ ดำเนินงานตัวชี้วัด ภายในกรมปศุสัตว์ โดยจัดทำข้อตกลงว่า ด้วยผลงานในระดับ สำนัก/กอง 2) เพื่อถ่ายทอด เป้าหมายตัวชี้วัดกรม ปศุสัตว์และตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ (ตาม ม.44) ไปสู่สำนัก/กอง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1) ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ กำหนด 2) ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามภารกิจ หลักของกรมปศุสัตว์ บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	100 %		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มี				
	กิจกรรม	% ความสำเร็จ								
	1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	5								
	2. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย แผนการปฏิบัติ ราชการประจำปี กรอบการประเมินผลประจำปี และรายละเอียด ตัวชี้วัด	5								
	3. จัดทำคู่มือคำรับรองภายในประจำปีและชี้แจงรายละเอียด รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	10								
	4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์และลงนาม คำรับรองประจำปี	10								
	5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน	15								
	6. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดผลการดำเนินงาน	15								
	7. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	10								
	8. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 9 เดือน	10								
	9. ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนัก/กอง	10								
10. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน	10									
รวม			100							
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">ต่ำกว่าเป้าหมาย</td> <td style="background-color: #fff2cc;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td style="background-color: #d9ead3;">เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> </table>	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย			
ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย								
				หลักฐานประกอบ : 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงกรอบการ ประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 13 – 15 ธ.ค. 60 2. แจ้งให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักตัวชี้วัดตรวจสอบร่างตัวชี้วัดที่ รับผิดชอบส่งให้ กพร. ภายในวันที่ 19 ม.ค. 61 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจง รายละเอียดการประเมินผลฯ วันที่ 31 ม.ค. 61 4. แจ้งหน่วยงานส่งรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน ให้ กพร. ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61						

การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561


แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้า หมาย	ผลการดำเนินการ	ผลวิเคราะห์/ ประเมิน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ			
3. การปรับปรุง กระบวนการของ หน่วยงานภายใน กรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ พัฒนา คุณภาพการให้บริการ ด้วยการปรับปรุง กระบวนการของ หน่วยงาน ให้บรรลุผล สำเร็จตามหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1) กระบวนการของกรม ปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2) ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง พอใจต่อการให้บริการ ของกรมปศุสัตว์	งบดำเนินงาน ปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการ ดำเนินการปรับปรุง กระบวนการของหน่วยงาน ภายในกรมปศุสัตว์	100%	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">ต่ำกว่าเป้าหมาย</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td style="background-color: #c0c0c0;">เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> </table>	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มี	-
	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย							
	กิจกรรม	% ความสำเร็จ								
	1.จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการปรับปรุง กระบวนการ	10								
	2. ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของ หน่วยงาน	10								
	3. พิจารณาแผนและแนวทางการปรับปรุง กระบวนการของหน่วยงาน	20								
	4.การปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน	20								
	5. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	20								
6. รายงานผลการดำเนินการ (รอบ 12)	20									
รวม	100									
				หลักฐานประกอบ : 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงกรอบการ ปรับปรุงกระบวนการ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจง รายละเอียดการประเมินผลฯ วันที่ 31 ม.ค. 61						

การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้า หมาย	ผลการดำเนินการ	ผลวิเคราะห์/ ประเมิน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ			
4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ทั่วทั้งองค์การ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพระดับสากลอย่างยั่งยืน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กรมปศุสัตว์ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการในระดับสากล	งบดำเนินงานปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์	100%	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #f2f2f2;">ต่ำกว่าเป้าหมาย</td> <td style="width: 33%; background-color: #f2f2f2;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td style="width: 33%; background-color: #d9ead3;">เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> </table>	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มี	
	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย							
	กิจกรรม	% ความสำเร็จ								
	1. จัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	10								
	2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	10								
	3. ดำเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของคณะกรรมการฯ	15								
	4. กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์กร	20								
	5. ดำเนินการพัฒนาองค์กรตามแนวทางที่กำหนด	20								
	6. กำกับ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาองค์กร	10								
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร	15									
รวม	100									



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	เป้า หมาย	ผลการดำเนินการ	ผลวิเคราะห์/ ประเมิน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ					
5. การบริหาร งบประมาณ	1,756,150	ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	98%		เป็นไปตาม เป้าหมายราย ไตรมาส	1. เร่งรัด และ กำกับการเบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายฯ 2. ติดตาม และ ตรวจสอบการ เบิกจ่าย งบประมาณใน ระบบ GFMS ทุก สัปดาห์	- ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2560) เบิกจ่ายได้ 469,991.91 บาท คิดเป็น ร้อยละ 32.92 - ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561) เบิกจ่ายได้ 820,926.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.94					
				งบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ณ วันที่ 25 พ.ค. 61)								
				ประเภทรายจ่าย				ได้รับ งบประมาณ (1)	ส่งเบิกจ่าย (2)	GFMS (3)	คงเหลือ (1) - (3)	ผลการเบิกจ่าย
				รวมเงินงบประมาณ				1,756,150	1,460.00	1,149,808.44	606,341.56	65.47 %
				1. งบบุคลากร				998,420	-	665,419.35	333,000.65	66.65 %
				2. งบดำเนินงาน				739,540	1,460.00	466,199.09	273,340.91	63.04 %
3. งบลงทุน	18,190	-	18,190	0.00	100.00%							
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f44336; color: white;">ต่ำกว่าเป้าหมาย</td> <td style="background-color: #ffc107;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td style="background-color: #28a745;">เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> </table>	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย					
ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย										
				- เป้าหมายการเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 74.29 (1,319,858.42 บาท) - ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 65.47 (1,149,808.44 บาท) ณ วันที่ 25 พ.ค. 61 หมายเหตุ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็น ระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 334,900 บาท ครั้งที่ 1 วันที่ 24-27 เม.ย. 61 หลักฐานประกอบ : รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง : http://finance.dld.go.th/th/index.php								

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2561)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม (GFMIS) (1)		รายการส่งเบิกจ่าย (รอดัด GFMIS) (2)		รวมเบิกจ่ายแล้ว (3) = (1)+(2)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1,756,150.00 งบบุคลากร = 998,420 บาท งบดำเนินงาน = 739,540 บาท งบลงทุน = 18,190 บาท	1,149,808.44	65.47	1,460.00	0.08	1,151,268.44	65.56
	ณ วันที่ 25 พ.ค. 61		ณ วันที่ 7 พ.ค. 61			

ระยะเวลา	เป้าหมายการเบิกจ่าย (4)		ยอดคงเหลือต้องเบิกจ่าย (5) = (4) - (3)		แผนใช้จ่ายงบบุคลากร (6)		แผนใช้จ่ายงบดำเนินงาน (7)		รวมยอดเงินที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (8) = (3) + (6) + (7)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
มิ.ย. 61	1,369,797.00	78.00	218,528.56	12.44	83,250.00	4.74	194,500.00	11.08	1,429,018.44	81.37
					รวมแผนใช้จ่าย (6) + (7)		277,750.00	15.82		
					ต่ำ/สูงกว่ายอดต้องเบิก (5)		- 59,221.44	3.37		

สรุปงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561

การดำเนินการ	ภารกิจ				
	พัฒนาระบบและโครงสร้าง	ติดตามและประเมินผล	บริหารการเปลี่ยนแปลง	อำนาจการ	รวม (ฉบับ)
อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยกมา)	1	0	1	0	2
หนังสือเข้า	3	5	9	12	29
หนังสือออก	0	2	1	3	6
รวมงานที่ต้องดำเนินการ	4	7	11	15	37
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด	0	7	10	15	32
ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทันกำหนด	0	0	0	0	0
อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยกไป)	4	0	1	0	5

เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ภารกิจ	หมายเหตุ
1	การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero copy)	พัฒนาระบบและโครงสร้าง	ยกมา (7-11 พ.ค. 61)
2	การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 19/2561	พัฒนาระบบและโครงสร้าง	
3	การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	พัฒนาระบบและโครงสร้าง	
4	การประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561	พัฒนาระบบและโครงสร้าง	
5	การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561	บริหารการเปลี่ยนแปลง	ยกมา (7-11 พ.ค. 61)