











แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.													ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						ต.ค.
1) การยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ																			
1.1) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558																			
1.1.1) เสนอคู่มือสำหรับประชาชน ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณานุมัติ		→														คู่มือสำหรับประชาชนได้รับการอนุมัติเผยแพร่จากสำนักงาน ก.พ.ร.	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.
1.1.2) ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.ร.			→													คู่มือสำหรับประชาชนได้รับการอนุมัติเผยแพร่ครบถ้วนทุกคู่มือ จากสำนักงาน ก.พ.ร.	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.
1.1.3) ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนให้หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทราบ				→												หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์นำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง
1.2) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565																			
1.2.1) ทบทวนประกาศ คำสั่ง และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565			→													ร่างประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	1,050.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงานขับเคลื่อนฯ
1.2.2) ปรับปรุงประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565					→											ร่างประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักกฎหมาย
1.2.3) เสนอกรมปศุสัตว์ลงนามในประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง						→										ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่กรมปศุสัตว์ลงนาม	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักกฎหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
1.2.4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ทราบ				➔											บุคลากรของกรมปศุสัตว์ ทราบประกาศและคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	
1.2.5) จัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตของกรมปศุสัตว์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์				➔											ฐานข้อมูลใบอนุญาตของกรมปศุสัตว์เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง	
1.3) การควบคุม กำกับ และติดตาม การดำเนินการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ของกรมปศุสัตว์																			
1.3.1) เสนอคู่มือสำหรับประชาชน ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณานุมัติ		➔													ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของกรมปศุสัตว์	2,100.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง	
1.3.2) ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.ร.			➔												ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของกรมปศุสัตว์	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง	
1.3.3) ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนให้หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทราบ				➔											รายงานผลการดำเนินการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของกรมปศุสัตว์	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง	
2) การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร																			
2.1) รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)																			
2.1.1) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)		➔													คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์	
2.1.2) จัดทำโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)			➔												โครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	
2.1.3) จัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์การสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)				➔											(ร่าง) หลักเกณฑ์การสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
2.1.4) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์รางวัลฯ		→													หลักเกณฑ์การสมัครรางวัลฯ	2,325.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.5) ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)		→													ชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรางวัลฯ	1,330.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการฯ/สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.1.6) ประกาศรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)		→													เอกสารผลงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.1.7) ตรวจสอบเอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)					→										ผลการตรวจเอกสารการสมัครเบื้องต้น	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.8) ตรวจสอบประเมินรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024) (Site Visit) เพื่อยืนยันผลการพิจารณา						→									ผลการพิจารณาผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ	2,850.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.9) พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)								→							ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลฯ	525.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.10) มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)									→						มอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน	42,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ	
2.2) รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567																			
2.2.1) ชี้แจงเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2567		→													แนวทางการสมัครรางวัลฯ ประจำปี 2567	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.2.2) เปิดรับสมัครรางวัลทุกประเภทรางวัล																			
- เชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ				→											หน่วยงานส่งผลงานสมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
- ตรวจสอบและปรับรายละเอียดผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ					→										ผลงานสำหรับส่งสมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
- ส่งผลงานกรมปศุสัตว์ สมัครผ่านระบบออนไลน์															สมัครผลงานฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.2.3) จัดคลินิกให้คำปรึกษาการขอสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ (ชี้แจงเทคนิค/วิธีการคัดเลือกผลงาน/การเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัล)															หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรางวัล	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.2.4) ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรกผ่าน Website สำนักงาน ก.พ.ร. (มี.ค. -ประกาศผลขั้นตอนที่ 1 และจัดส่งเอกสารขั้นตอนที่ 2)															ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรก	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.2.5) ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)															ผลการพิจารณารางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
- ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลฯ															เตรียมการตรวจประเมินรางวัลฯ	1,540.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
- รับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน															ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน	1,890.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.2.6) ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ผ่าน Website สำนักงาน ก.พ.ร.														ผลการพิจารณารางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.2.7) พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567															มอบรางวัลเลิศรัฐฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล	
3) การติดตามและประเมินผล																			
3.1) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์																			
3.1.1) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 - 2570															ข้อมูลผลการวิเคราะห์การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง	
3.1.2) ประชุมหารือแนวทางการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2															กรอบการประเมินผลฯ และมีการกำหนดเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตามตัวชี้วัด	700.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/เจ้าภาพตัวชี้วัด	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
3.1.3) เจรจาทัวชีวิต เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระดับกระทรวงและระดับกรม)	➔														เจรจาในระดับกระทรวง/กรม เพื่อให้มีการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดให้ได้เกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด	700.00	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/เจ้าภาพตัวชี้วัด/กพร.	สำนักงาน ก.พ.ร./กระทรวงฯ	
3.1.4) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ	➔														กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกรมปศุสัตว์ พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งหมด และเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เจ้าภาพตัวชี้วัด	
3.1.5) แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดทราบ และแจ้งให้กำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ	➔														เจ้าภาพตัวชี้วัดรับทราบรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ	700.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/เจ้าภาพตัวชี้วัด	
3.1.6) แจงให้หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดให้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน				➔			➔			➔			➔		ทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานเจ้าภาพ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เจ้าภาพตัวชี้วัด	
3.1.7) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน				➔			➔			➔			➔		ทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานเจ้าภาพ	3,500.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/เจ้าภาพตัวชี้วัด	
3.1.8) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน							➔			➔			➔		สรุปรายงานผลการประเมินผลฯ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เจ้าภาพตัวชี้วัด	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
3.1.9) สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ทราบ และรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์/รายงานผลเข้าระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร.							→			→			→		1. รายงานผลการ ประเมินผลตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 2. รายงานกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และรายงานผล ในระบบ e-SAR ของ สำนักงาน ก.พ.ร. รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน	-	กพร./เจ้าภาพตัวชี้วัด	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์/สำนักงาน ก.พ.ร.	
3.2) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์																			
3.2.1) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	→														ข้อมูลผลการวิเคราะห์การ ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
3.2.2) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำคำ รับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปศุสัตว์			→												แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ และปฏิทินการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	525.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
3.2.3) สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอ รายละเอียด OKR น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ ประเมิน			→												รายละเอียด OKR น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ ประเมินของหน่วยงาน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
3.2.4) ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของ OKR น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินของสำนัก/ กอง/หน่วยงานเทียบเท่า			→												รายละเอียด OKR ของ สำนัก/กอง ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัดกรม นโยบายกรมและ เป้าหมายที่สำคัญของ หน่วยงาน	525.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กผง./กกจ.	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
3.2.5) จัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				➔											(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
3.2.6) สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่าพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์				➔											หน่วยงานตรวจสอบและรับรอง (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
3.2.7) แจกกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปศุสัตว์ ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า				➔											กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (รายละเอียด OKR น้ำหนักเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน) ของสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
3.2.8) สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ส่งรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน						➔			➔				➔		รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
3.2.9) จัดทำรายงานสรุปการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน						➔			➔				➔		รายงานสรุปการประเมินผลตามคำรับรองฯ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์	
3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน																			
3.3.1) ทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ของปีงบประมาณ 2567		➔													(ร่าง) ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กกจ.	
3.3.2) แจกรายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปศุสัตว์			➔												รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินการ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
3.3.3) การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินการให้หน่วยงานทราบ			➔												หน่วยงานรับทราบกรอบการประเมินผลฯ	700.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลลัพธ์ของงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2566				2567														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
3.3.4) แจ้งหน่วยงานให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน						➔							➔		รอบ 6 เดือน : รายงานและหลักฐาน - F1 ตารางแสดงกระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน - F2 แผนการปรับปรุงกระบวนการ - สรุปรายงานผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน : รายงานและหลักฐาน - F4 คู่มือการปฏิบัติงาน - F5 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ - สรุปรายงานผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
3.3.5) รวบรวมและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน						➔							➔		ทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และ เร่งรัดหน่วยงานเจ้าภาพ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
3.3.6) จัดทำรายงานผลการประเมินให้คะแนนตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงกระบวนการประเมิน 6 เดือน และ 12 เดือน							➔						➔		รายงานผลการประเมินให้คะแนนตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงกระบวนการ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กกจ.	
รวมทั้งสิ้น																62,960.00			