

แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	2565				2566															
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.						
1) การปรับปรุงโครงสร้างกรมปศุสัตว์																				
1.1) ศึกษาแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามแนวทางมติ ค.ร.ม. วันที่ 9 ส.ค. 2565																รับรู้และเข้าใจแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	
1.2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ.																รับรู้และเข้าใจแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.	
1.3) จัดประชุมหารือการทบทวน บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ และรับนโยบายจากผู้บริหาร																รับรู้และเข้าใจแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	1,400.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง	
1.4) แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์																คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักกฎหมาย	
1.5) จัดประชุมหารือการทบทวน บทบาท ภารกิจของหน่วยงานที่ติดต่อภารกิจและขอตั้งใหม่ (ถ้ามี)																หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวน บทบาทภารกิจของหน่วยงานและจัดทำข้อมูลตามแนวทางที่กำหนดได้	1,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กองที่ติดต่อภารกิจ และขอตั้งใหม่	
1.6) หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ทบทวน บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำข้อมูลฯ ส่งให้ กพร.																ข้อมูลการทบทวน บทบาทภารกิจของหน่วยงาน	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง	
1.7) จัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม																ร่างคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง	
1.8) เสนอคำชี้แจงฯ แก่ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ																	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	
1.9) ปรับปรุงคำชี้แจงฯ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.																ร่างคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง	
1.10) จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์																	1,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	2565				2566															
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.						
1.11) ปรับปรุงคำชี้แจงฯ ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์					➡										คำชี้แจงประกอบการแบ่ง ส่วนราชการภายในกรม	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง		
1.12) เสนอคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ ภายในกรมปศุสัตว์ ให้ คณะกรรมการพัฒนา โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง (สป.กษ.) พิจารณา						➡											-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการพัฒนา โครงสร้างระบบราชการ ของกระทรวง	
1.13) ติดตามผลการพิจารณา และปรับปรุงคำชี้แจงฯ ตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง (สป.กษ.)						➡										-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักพัฒนาระบบ บริหาร กษ.		
1.14) ติดตามผลการตรวจสอบจากสำนักงาน ก.พ.ร. และผลการพิจารณาการปรับโครงสร้างของกรม ปศุสัตว์						➡										-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2) การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร																				
2.1) รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)																				
2.1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงาน รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	➡															คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินผลงานรางวัล คุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหารกรมปศุสัตว์	
2.1.2) จัดทำโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	➡															โครงการรางวัลคุณภาพกรม ปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	
2.1.3) จัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์การสมัครรางวัล คุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	➡															(ร่าง) หลักเกณฑ์การสมัคร รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2565				2566														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
2.1.4) ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)															หลักเกณฑ์การสมัครรางวัลฯ	2,325.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.5) ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)															ชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรางวัลฯ	1,330.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการฯ/สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.1.6) ประกาศรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)															ส่งเอกสารผลงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.1.7) ตรวจสอบเอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023) เบื้องต้น															ผลการตรวจสอบเอกสารสมัครเบื้องต้น	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.8) ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023) (Site Visit) เพื่อยืนยันผลการพิจารณา (พื้นที่เขต 1-9)															ผลการพิจารณาผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.9) พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)															ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลฯ	525.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลฯ	
2.1.10) มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)															มอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน	42,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ	
2.2) รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566																			
2.2.1) ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ															เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร. / สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	
2.2.2) เปิดรับสมัครรางวัลทุกประเภทรางวัล ยกเว้นประเภทการขยายผลมาตรฐานการบริการ																			
- เชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานสมัครรับรางวัลฯ															หน่วยงานส่งผลงานสมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	2565				2566															
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.						
- ตรวจสอบและปรับรายละเอียดผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ					➡										ผลงานสำหรับส่งสมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า		
- ส่งผลงานกรมปศุสัตว์ สมัครผ่านระบบออนไลน์					➡										สมัครผลงานฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.2.3) ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรกผ่าน Website สำนักงาน ก.พ.ร.									➡						ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรก	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.2.4) ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)									➡						ผลการพิจารณารางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.2.5) เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ										➡					สมัครรางวัลฯ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า		
2.2.6) ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ผ่าน Website สำนักงาน ก.พ.ร.												➡			ผลการพิจารณารางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.2.7) พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566													➡		มอบรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./ผู้บริหารกรมปศุสัตว์/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล		
2.3) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2566																				
2.3.1) ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ				➡											เกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า		
2.3.2) เปิดรับสมัครรางวัลทุกประเภทรางวัล ยกเว้นประเภทการขยายผลมาตรฐานการบริการ																-				
- เชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ					➡										หน่วยงานส่งผลงานสมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า		
- ตรวจสอบและปรับรายละเอียดผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ					➡										ผลงานสำหรับส่งสมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า		
- ส่งผลงานกรมปศุสัตว์ สมัครผ่านระบบออนไลน์					➡										สมัครผลงานฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.3.3) ตรวจประเมินเอกสารรายงาน (ขั้นตอนที่ 1)					➡										ตรวจเอกสาร ขั้นตอนที่ 1	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
2.3.4) ตรวจประเมินรอบที่ 2 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน									➡							ตรวจเอกสาร ขั้นตอนที่ 2	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2565				2566														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
2.3.5) เปิดรับสมัครรางวัลประเภทเลื่องลือขยายผล										➡					หน่วยงานสมัครรางวัลฯ ประเภทเลื่องลือขยายผล	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
2.3.6) ตรวจสอบประเมินประเภทเลื่องลือขยายผล											➡➡				ตรวจประเมินรางวัลประเภท เลื่องลือขยายผล	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.3.7) พิจารณาคัดสินรางวัล												➡			รายชื่อที่ผ่านการพิจารณา รางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.3.8) จัดงานมอบรางวัลฯ													➡		มอบรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
2.4) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566																			
2.4.1) ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566				➡											แนวทางการสมัครรางวัลเลิศ รัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./ สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
2.4.2) หน่วยงานภาครัฐสมัครรางวัลออนไลน์ (ขั้นตอนที่ 1) พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร แบบฟอร์มที่ 1-4					➡										สมัครรางวัลออนไลน์	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
- ประชุมชี้แจงผลงานดำเนินการในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566					➡										แผนการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้บริหาร/สำนัก/กอง/ หน่วยงานเทียบเท่า	
- จัดทำเอกสารการสมัคร ขั้นตอนที่ 1					➡										เอกสารประกอบการสมัคร รางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
- ส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์					➡										สมัครรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.4.3) สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณา ขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์						➡									ผลการพิจารณารางวัล ขั้นตอนที่ 1	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.4.4) หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 1 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 2) ผ่านระบบ ออนไลน์ แบบฟอร์มที่ 5 - 6																			
- ประชุมชี้แจงผลการพิจารณา ขั้นตอนที่ 1							➡								ผลการพิจารณา ขั้นตอนที่ 1	1,540.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
- จัดทำเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 2 ผ่านระบบ ออนไลน์							➡								เอกสารประกอบการสมัคร รางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
- ส่งเอกสารการสมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์							➡								ส่งเอกสารฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2565				2566														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
2.4.5) สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณา ขั้นตอนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์									➡						ผลการพิจารณารางวัล ขั้นตอนที่ 2	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.4.6) ตรวจสอบประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 3) สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 2										➡➡					ตรวจสอบประเมิน ขั้นตอนที่ 3 สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการ พิจารณา ขั้นตอนที่ 2	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
- ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ตรวจสอบประเมินรางวัลฯ										➡➡					เตรียมการตรวจสอบประเมิน รางวัลฯ	1,540.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./ ผู้บริหาร/สำนัก/กอง/ หน่วยงานเทียบเท่า	
- รับการตรวจสอบประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน										➡➡					ตรวจสอบประเมินในพื้นที่ ปฏิบัติงาน	1,890.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร./ ผู้บริหาร/สำนัก/กอง/ หน่วยงานเทียบเท่า	
2.4.7) พิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศ รายชื่อ หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่าน ระบบออนไลน์												➡			ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ ได้รับรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงาน ก.พ.ร.	
2.4.8) พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566													➡		มอบรางวัลฯ	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง/หน่วยงาน เทียบเท่า	
3) การติดตามและประเมินผล																			
3.1) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรม ปศุสัตว์																			
3.1.1) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และศึกษาทบทวน ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์		➡													ข้อมูลผลการวิเคราะห์การ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	กพร.	สำนัก/กอง	
3.1.2) ประชุมหารือการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดใน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566		➡➡													กรอบการประเมินผลฯ และ มีการกำหนดเจ้าภาพหลักใน การดำเนินการตามตัวชี้วัด	525.00	กพร.	ผู้บริหาร/เจ้าภาพตัวชี้วัด	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	2565				2566															
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.						
3.1.3) เสร็จตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดในระดับกระทรวงและระดับกรม															เสร็จจาในระดับกระทรวง/กรม เพื่อให้มีการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดให้ได้เกณฑ์	-	ผู้บริหาร/เจ้าภาพ ตัวชี้วัด/กพร.	สำนักงาน ก.พ.ร./ กระทรวงฯ		
3.1.4) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ															รายงานรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกรมปศุสัตว์	-	กพร.	เจ้าภาพตัวชี้วัด		
3.1.5) แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เจ้าภาพตัวชี้วัดทราบ และแจ้งให้กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ															เจ้าภาพตัวชี้วัดรับทราบ รายละเอียดตัวชี้วัดฯ และกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ	525.00	กพร.	อธิบดีกรมปศุสัตว์/เจ้าภาพตัวชี้วัด		
3.1.6) จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน																ทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานเจ้าภาพ	1,575.00	กพร.	เจ้าภาพตัวชี้วัด	
3.1.7) แจ้งให้เจ้าภาพตัวชี้วัดรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน																รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	-	กพร.	เจ้าภาพตัวชี้วัด	
3.1.8) สรุปรายงานผลการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ผู้บริหารทราบและให้ความเห็นชอบ																สรุปรายงานผลการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	-	กพร.	รองอธิบดีกรมปศุสัตว์/อธิบดีกรมปศุสัตว์	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2565				2566														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
3.1.9) การรายงานผลการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานผลในระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร.								➡			➡			➡	รายงานผลการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานผลในระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	-	กพร./เจ้าภาพตัวชี้วัด	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สำนักงาน ก.พ.ร.	
3.2) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์																			
3.2.1) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		➡													ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	กพร.		
3.2.2) เสร็จตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน OKR ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์		➡													ทราบรายละเอียด OKR เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	1,050.00	กผง., กกจ. และ กพร.	สำนัก/กอง/หน่วยงาน	
3.2.3) สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอ OKR ที่ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน				➡											OKR ที่ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน	-	กพร.	สำนัก/กอง/หน่วยงาน	
3.2.4) จัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์				➡											กรอบการประเมินผล ตามคำรับรองฯ	-	กพร.	สำนัก/กอง/หน่วยงาน	
3.2.5) สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่าพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์				➡											หน่วยงานรับรองรายละเอียดการดำเนินการ	-	กพร.	สำนัก/กอง/หน่วยงาน	
3.2.6) แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า				➡											ชี้แจงทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน ให้ทราบถึงวิธีการและแนวทางในการประเมินผลฯ	1,050.00	กพร.	สำนัก/กอง/หน่วยงาน	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.														ผลผลิต	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	2565				2566														
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
3.2.7) สำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ส่งรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน							➡			➡			➡		ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน รายงานผลการประเมินตนเองให้ กพร.	-	กพร.	สำนัก/กอง/หน่วยงาน	
3.2.8) จัดทำรายงานสรุปการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน							➡			➡			➡		รายงานสรุปการประเมินผลตามคำรับรองฯ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน	-	กพร.	รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	
รวมทั้งสิ้น																59,275.00			